План ремонта кровель на 2022 год

№ п/п	Улица	Дом	Дата проведения
1	Мира	1	май
2	Мира	5	май
3	Мира	7а	май
4	Мира	9	май
5	Мира	9а	апрель
6	Мира	15а	апрель
7	Мира	19а	апрель
8	Мира	33	август
9	Мира	37	август
10	Мира	43а	май
11	Депо	2	июнь
12	Депо	18	июнь
13	Депо	18а	июнь
14	Депо	19	июнь
15	Депо	20	июнь
16	Депо	21	июнь
17	Паровозная	1	июнь
18	Паровозная	5	июнь
19	Олимпийская	1а	июль
20	Олимпийская	2б	июль
21	Олимпийская	3а	июль
22	Олимпийская	4б	июль
23	Олимпийская	5	июль
24	Олимпийская	5а	июль
25	Олимпийская	5б	июль
26	Олимпийская	6	июль
27	Олимпийская	7/15	июль
28	Олимпийская	11	июль
29	Рудничная	3	август
30	Рудничная	5	август
31	Рудничная	11	август
32	Рудничная	12а	июнь
33	Рудничная	16	август
34	Рудничная	16а	август
35	Рудничная	16б	август
36	Садовая	1	май
37	Гражданская	1а	июль
38	Гражданская	3а	июль
39	Гражданская	19	июль
40	Водопьянова	10	июль
41	Водопьянова	3	июль
42	Водопьянова	9	июль
43	Малая Зеленая	5а	август

ссылка на сайт ООО"Жилфондсервис" **http://lsvc.ru/**