
1-10 11-20 21-31 1-10 11-20 21-30 1-10 11-20 21-31 1-10 11-20 21-31 1-5 6-10 11-15

Олимпийская 5-б 70  м2 70 Марфин А.А. 49,49
Олимпийская  2-а 70  м2 70 Марфин А.А. 49,49
Олимпийская 1-а 10  м2 10 Марфин А.А. 7,07
Олимпийская 3-б 40  м2 40 Марфин А.А. 28,28
Олимпийская 4-б 30  м2 30 Марфин А.А. 21,21
Стадионная 3 20  м2 20 Марфин А.А. 14,14
Рудничная 16-а 30  м2 30 Марфин А.А. 21,21
Мира 43-а 60  м2 60 Марфин А.А. 42,42
Мира 39-а 30  м2 30 Марфин А.А. 21,21
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
Мероприятий по текущему ремонту

 по подготовке объектов ООО «Жилфондсервис» к отопительному сезону 2023 – 2024гг.
июнь июль август сентябрь

Стоимость 
работ, тыс.руб.

Объем Ответственны
й исполнит.

Текущий ремонт мягкой кровли

май



1-10 11-20 21-31 1-10 11-20 21-30 1-10 11-20 21-31 1-10 11-20 21-31 1-5 6-10 11-15
Наименование 

объекта Ед.изм.

июнь июль август сентябрь
Стоимость 

работ, тыс.руб.
Объем Ответственны

й исполнит.

май

Мира 39 20  м2 20 Марфин А.А. 14,14
Водопьянова 9 70  м2 70 Марфин А.А. 49,49
Водопьянова 1 70  м2 70 Марфин А.А. 49,49
Водопьянова 7 20  м2 20 Марфин А.А. 14,14
Паровозная 5 90  м2 90 Марфин А.А. 63,63
Паровозная 3 30  м2 30 Марфин А.А. 21,21
Мира 19-а 40  м2 40 Марфин А.А. 28,28
Депо 19 100  м2 100 Марфин А.А. 70,70
Мира 7-б 30  м2 30 Марфин А.А. 21,21
Мира 5 40  м2 40 Марфин А.А. 28,28
Итого: 870  м2 150 120 110 160 160 130 40 0 0 0 0 0 0 0 0 870 615,09

Олимпийская 5-б 14 п.м. 14 Подрядчик 8,08
Олимпийская 1-а 14 п.м. 14 Подрядчик 8,08
Рудничная 16-а 28 п.м. 28 Подрядчик 16,17
Мира 39-а 24 п.м. 24 Подрядчик 13,86
Мира 43-а 14 п.м. 14 Подрядчик 8,08
Паровозная 5 14 п.м. 14 Подрядчик 8,08
Депо 19 24 п.м. 24 Подрядчик 13,86
Мира 11 14 п.м. 14 Подрядчик 8,08
Итого: 146 п.м. 28 52 28 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 146 84,30

Текущий ремонт швов стеновых панелей



1-10 11-20 21-31 1-10 11-20 21-30 1-10 11-20 21-31 1-10 11-20 21-31 1-5 6-10 11-15
Наименование 

объекта Ед.изм.

июнь июль август сентябрь
Стоимость 

работ, тыс.руб.
Объем Ответственны

й исполнит.

май



1-10 11-20 21-31 1-10 11-20 21-30 1-10 11-20 21-31 1-10 11-20 21-31 1-5 6-10 11-15
Наименование 

объекта Ед.изм.

июнь июль август сентябрь
Стоимость 

работ, тыс.руб.
Объем Ответственны

й исполнит.

май

Олимпийская 4-а 8 пм 8 Мымрина Е.В. 12,27
Олимпийская 5-а 13 пм 13 Мымрина Е.В. 19,95
Олимпийская 4-б 13 пм 13 Мымрина Е.В. 19,95
Рудничная 16 36 пм 36 Мымрина Е.В. 55,24
Рудничная 18 58 пм 58 Мымрина Е.В. 88,99
Мира 7 8 пм 8 Арбузова И.В. 12,27
Мира 19-а 12 пм 12 Арбузова И.В. 18,41
Водопьянова 10 12 пм 12 Арбузова И.В. 18,41
Депо 20 16 пм 16 Арбузова И.В. 24,55
Итого: 176 52 12 12 87 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 176 270,05

Замена стояков 
системы 

теплоснабжения
Олимпийская 4-а 23 пм 23 Мымрина Е.В. 47,14
Олимпийская 5-а 12 пм 12 Мымрина Е.В. 24,59
Олимпийская 4-б 17 пм 17 Мымрина Е.В. 34,84
Олимпийская 1-б 8 пм 8 Мымрина Е.В. 16,40
Рудничная 16 17 пм 17 Мымрина Е.В. 34,84
Рудничная 18 15 пм 15 Мымрина Е.В. 30,74
Мира 7 12 пм 12 Арбузова И.В. 24,59
Мира 19-а 12 пм 12 Арбузова И.В. 24,59
Водопьянова 10 10 пм 10 Арбузова И.В. 20,50
Депо 20 10 пм 10 Арбузова И.В. 20,50
Итого: 136 12 52 10 37 0 0 0 17 8 0 0 0 0 0 0 136 278,73

Замена розливов системы теплоснабжения



1-10 11-20 21-31 1-10 11-20 21-30 1-10 11-20 21-31 1-10 11-20 21-31 1-5 6-10 11-15
Наименование 

объекта Ед.изм.

июнь июль август сентябрь
Стоимость 

работ, тыс.руб.
Объем Ответственны

й исполнит.

май

Олимпийская 4-а 33 шт. 33 Мымрина Е.В. 44,76
Олимпийская 5-а 19 шт. 19 Мымрина Е.В. 25,77
Олимпийская 4-б 17 шт. 17 Мымрина Е.В. 0,00
Олимпийская 1-б 20 шт. 20 Мымрина Е.В. 0,00
Рудничная 16 29 шт. 29 Мымрина Е.В. 0,00
Рудничная 18 26 шт. 26 Мымрина Е.В. 0,00
Мира 7 12 шт. 12 Арбузова И.В. 0,00
Мира 19-а 11 шт. 11 Арбузова И.В. 0,00
Водопьянова 10 13 шт. 13 Арбузова И.В. 0,00
Депо 20 9 шт. 9 Арбузова И.В. 12,21
Итого: 189 12 73 13 9 45 0 0 17 20 0 0 0 0 0 0 189 82,74

Жилой фонд 5301 шт. 884 884 884 883 883 883
Итого 5301 381,67

Жилой фонд 332 шт. 56 56 55 55 55 55
Итого 332 95,62

Паровозная 5 12 пм 12 Арбузова И.В. 13,62
Паровозная 3 12 пм 12 Арбузова И.В. 13,62

0 пм 0,00
Итого: 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12 0 0 0 0 24 27,24

Паровозная 5 10 пм 10 Арбузова И.В. 11,35
Паровозная 3 12 пм 12 Арбузова И.В. 13,62

0 пм 0,00
Итого: 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 12 0 0 0 0 22 24,97

Жилой фонд 495 шт. 83 83 83 82 82 82
Итого: 495 35,64

Замена стояков горячего водоснабжения

Замена вентилей, кранов системы теплоснабжения

Замена розливов  горячего водоснабжения

Ревизия задвижек системы теплоснабжения

Ревизия вентилей системы  теплоснабжения

Ревизия вентилей системы горячего водоснабжения



1-10 11-20 21-31 1-10 11-20 21-30 1-10 11-20 21-31 1-10 11-20 21-31 1-5 6-10 11-15
Наименование 

объекта Ед.изм.

июнь июль август сентябрь
Стоимость 

работ, тыс.руб.
Объем Ответственны

й исполнит.

май

Олимпийская 1-а 9 пм 9 Мымрина Е.В. 10,21
Рудничная 16-б 5 пм 5 Мымрина Е.В. 5,67
Итого: 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 14 15,89

Олимпийская 1-а 1 шт 1 Мымрина Е.В. 5,459
Рудничная 16-б 1 шт 1 Мымрина Е.В. 5,459
Итого: 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 10,92

Жилой фонд 883 шт. 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 58 58
Итого: 883 63,58

Жилой фонд 119 шт. 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7
Итого: 119 34,27

Жилой фонд с ЦО 135 шт. 25 24 23 23 23 23 8
Итого:

Жилой фонд 141 шт. 100 66
Итого:

2031,890

Главный инженер ООО «Жилфондсервис»   ______________________  А.А.Марфин

Замена розливов  холодного водоснабжения

Подписание паспортов готовности

Опрессовка системы отопления жилых домов

Ревизия вентилей системы  холодного водоснабжения

Ревизия задвижек  системы  холодного водоснабжения

Замена задвижек холодного водоснабжения


